Zápis

Kulatý stůl zástupců ZŠ, ZUŠ a DDM z území SO ORP Cheb a členů realizačního týmu projektu „Společně tvoříme MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“

Termín: 4. června 2020, 10 - 13 hodin
MěÚ Cheb, 26. dubna 4, zasedací místnost 53C

1. Aktuální informace k projektu MAP II

Hlavní projektová manažerka Ing. Krejsová informovala o aktuálním stavu projektu MAP II:

Byly odeslány již tři Zprávy o realizaci (ZoR), a to 28. 3.2019, 27.9.2019 a 27.3.2020. Všechny věcné i finanční kontroly proběhly v pořádku a bez krácení. Termín odevzdání zprávy za 4. monitorovací období (03 - 08/2020) je 29.9.2020.

Uskutečnilo se setkání realizačních týmů MAP II z celého Karlovarského kraje se zástupci projektů KAP a IKAP Karlovarského kraje (4. 3. 2020 na statku Bernard v Královském Poříčí).

Další setkání realizačních týmů MAP II z celého Karlovarského kraje se v důsledku hygienických opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 konalo již online 14.5.2020 prostřednictvím aplikace MS Teams. Tato spolupráce probíhá v rámci projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), setkání probíhají obvykle na NPI ČR v Karlových Varech. První letošní setkání se konalo 9. 1. 2020, druhé proběhlo online 14. 5. 2020 a další je plánováno na 16. 9. 2020.

Ve dnech 20. - 21. 3. 2020 se měl realizační tým MAP II Cheb (dále jen RT) zúčastnit **konference „Vzdělání pro budoucnost 2020“,** kterou společně každoročně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Nakladatelství Fraus a Národní pedagogický institut ČR. Konference byla v jarním termínu zrušena a přeložena na víkend **24. - 25. 10. 2020**. RT plánuje účast na konferenci i v tomto náhradním termínu. Více na https://konference.mensa.cz.

V době nouzového stavu RT shromažďoval na www.cheb.cz v části projektu MAP II Cheb **materiály k tématu „Výuka na dálku“** (např. odkazy na kvalitní výukové materiály, bulletin „Speciál pro podporu výuky na dálku”, který již od 16.3.2020 začal vydávat NPI ČR, obdobný informační materiál BEDUin od společnosti EDUin, dále relevantní materiály od MŠMT, prezentace průzkumů ČŠI apod.)

Dále RT plánuje účast na těchto akcích:
23. - 25.6.2020 on-line konference MŠMT STRATEGIE 2030+
na téma 5 klíčových opatření v 1. implementačním období 2020 – 2023.
Více na facebookovém profilu MŠMT.

8. ročník konference ke vzdělávací politice „Úspěch pro každého žáka 2020"
3. 11. 2020 v DOX+ v Praze (přeloženo z 21. 4. 2020)
Více na https://uspechzaka.cz/konference

Očekává se také draft na projekty MAP III (na období 2023 - 2027).

2. Šablony II - průběh realizace těchto projektů v našem území
Výzva č. 02_18_063 Šablony II (sloučená výzva pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK).
Příjem žádostí: 28. 2. 2018 - 28. 6. 2019, délka realizace projektů 24 měsíců.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 8. 2021 – prodlouženo o 6 měsíců.

Dne 30.3.2020 MŠMT zveřejnilo aktuální metodiku k realizaci Šablon II v souvislosti s pandemií. Dne 7.4.2020 byly aktualizovány výzvy II. vlny šablon – konkrétně byla aktualizována max. délka realizace projektů. Nejzazší termín ukončení realizace projektu byl prodloužen o 6 měsíců (výzva 63/64 k 28.2.2022 a výzva 65/66 k 31.8.2022). Další informace k Šablonám II jsou na našem webu: https://www.cheb.cz/sablony-ii/ds-34979/archiv=0&p1=75739

I přes pandemii COVID-19 probíhá realizace Šablon II bez větších problémů.

V území SO ORP Cheb se jedná o 23 projektů v celkové hodnotě 23 991 852 Kč:

9 základních škol	(1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ a ZŠ Kostelní nám. - všechny Cheb, ZŠ Fr. Lázně, ZŠ Skalná a ZŠ Luby)
3 sloučené MŠ/ZŠ	(MŠ/ZŠ Wlaštovka Cheb, MŠ/ZŠ Plesná a MŠ/ZŠ Lipová)
7 mateřských škol	(MŠ Bezručova Cheb, MŠ Malé nám. Cheb, MŠ Do Zátiší Cheb, MŠ Diakonie Cheb, MŠ Pramínky Fr. Lázně, MŠ Luby, MŠ Skalná)
2 DDM	(DDM Sova Cheb a DDM Fr. Lázně)
2 ZUŠ	(ZUŠ Cheb a ZUŠ Fr. Lázně)

Některé školy již Šablony II dokončují:

4. ZŠ Cheb (doba realizace 1.9.2018 - 31.8.2020) - již si podali navazující projekt do Šablon III
MŠ Pramínky Fr. Lázně (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020)
MŠ Luby (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020) - již si podali navazující projekt do Šablon III
DDM Sova Cheb (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020)
DDM Františkovy Lázně (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020)
MŠ Skalná (doba realizace 1.10.2018 – 30.9.2020)
MŠ/ZŠ Plesná (doba realizace 1.10.2018 – 30.9.2020)

3. Šablony III (jen pro MŠ a ZŠ)

Výzva č. 02_20_080 Šablony III
Příjem žádostí: 31.3.2020 – 29.6.2021, ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023
Min. délka realizace 12 měsíců, max. délka realizace 24 měsíců
Alokace na výzvu: 4 mld. Kč, min. výše na projekt: 100 tis. Kč

Všichni ředitelé škol byli požádáni, aby informovali realizační tým MAP II Cheb, jakmile budou mít od MŠMT schválenou žádost o Šablony III (RT má povinnost evidovat přehled za celé území).

V území SO ORP Cheb si žádost zatím podaly: 4. ZŠ Cheb a MŠ Luby.

Chebské státní školy získaly generelní souhlas svého zřizovatele (město Cheb) s podáváním projektů Šablony III. Jedná se o dokument „Usnesení Rady města Chebu RM č. 225/8/2020 ze dne 14.5.2020". Příslušným školám rozešleme elektronickou podobu dokumentu e-mailem.

Všechny důležité informace k Šablonám III jsou podrobně uvedeny v prezentaci.

Další informace k Šablonám III jsou na našem webu:
https://www.cheb.cz/sablony-iii/ds-35047/archiv=0&p1=75739

Se Šablonami se nadále počítá i v novém operačním programu Jan Ámos Komenský (OP JAK 2023 - 2027).

4. Investice do infrastruktury chebských škol zřizovaných městem

RT zpracoval ve spolupráci s řediteli škol seznam potřebných investic a aktualizoval jej k 31.5.2020. Tento seznam obdrží vedení města (starosta Mgr. Jalovec a místostarosta doc. Plevný), investiční odbor, odbor školství a odbor správy majetku. Další souhrnná aktualizace bude provedena opět za rok, tedy v dubnu 2021.

5. Přehled investičních záměrů škol a školských zařízení

Investiční priority jsou obsaženy v platném Strategickém rámci (SR), jehož další aktualizace proběhne na 7. ŘV dne 17. 6. 2020. RT obdržel žádost o zařazení těchto dvou projektů do SR:

Vybavení odborných učeben Waldorfské základní školy Wlaštovka Cheb

Kompletní rekonstrukce ZŠ Skalná, p.o.

Aktuální SR je zveřejněn na webu www.cheb.cz a na intranetu Územní dimenze www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP. SR slouží jako podklad pro územně zaměřené výzvy OP VVV, výzvy SC 2.4. a 4.2. IROP, případně další OP nebo národní zdroje.

92. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
Investiční dotace na vybavení učeben pro ZŠ z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje (obsahově byla podobná jako 47. Výzva IROP - Infrastruktura Základních škol SVL).
Příjem žádostí od 20.12.2019, ukončení příjmu žádostí již 22.12.2019 důvodu vyčerpání alokace.

Město Cheb podalo žádosti pro 2. ZŠ, 5. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb. Žádost si podala i ZŠ Skalná (dvě učebny cizích jazyků). Nyní probíhá hodnocení podaných žádostí.

13. Výzva Místní akční skupiny MAS 21_Vzdělávání – II.
Příjem žádostí 25.9. – 30.12.2019, alokace výzvy ca. 3, 9 milionů Kč, výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 Kč až 2 500 000 Kč, ex-post financování.

Do této výzvy chtěli podat své projekty:
Základní škola a mateřská škola Libá (žadatel obec Libá)
Projekt „Zahrada jako učebna - podpora zvýšení klíčových kompetencí v přírodovědném a technickém vzdělávání“
- nestihli termín (nevyřízené st. povolení), ale žádost si chtějí podat do 14. Výzvy MAS 21

ZUŠ Františkovy Lázně (žadatel město Františkovy Lázně):
Projekt „Multimediální učebna - filmová a audiovizuální tvorba“
- projekt byly podán a uspěl, nyní se administruje smlouva

Nyní je otevřena 14. Výzva MAS 21 - IROP - Vzdělávání – III.
Příjem žádostí 25.5.2020 - 30.9.2020, alokace výzvy ca. 6 mil. Kč, výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 Kč až 2 500 000 Kč, ex-post financování

Projekt chce podat Základní škola a mateřská škola Libá (žadatel obec Libá), viz výše.

6. Aktualizace analytické části dokumentu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+“

Probíhá aktualizace analytické části dokumentu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+“, včetně údajů v tzv. Kartách škol. Finální aktualizace analytické části dokumentu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+“ musí být dokončena na konci projektu MAP II, tedy v květnu 2022.

7. Dokument „Popis potřeb škol“

Na podzim 2019 proběhla setkání se zástupci jednotlivých škol (ředitelé a další pedagogové) zaměřená na dopracování analytické části MAP. Na jaře 2020 jsme měli v úmyslu osobní setkání na každé škole a doplnění údajů při osobním pohovoru na téma „Rozvoj školy“. Vzhledem k současné společenské situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme museli zvolit jinou formu, a to on-line dotazník. E-mail s otázkami rozešle RT ředitelům škol do konce června 2020. Odpovědi prosíme do 31.7.2020.

8. Informace o činnosti pracovních skupin Implementační aktivity

PS pro financování
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro rovné příležitosti
PS pro další témata

Podrobné informace k činnosti pracovních skupin a k implementačním aktivitám v období 02 – 06/2020 obsahuje přiložená prezentace.

9. Zhodnocení vzdělávacích akcí (březen 2020)

Rozvoj matematické pregramotnosti
10. 3. 2019 v MŠ Pohádka Cheb a na MěÚ Cheb
Ze strany pedagogů výborně hodnocená akce. Seminář opět vedla lektorka PhDr. Michaela Kaslová, která má bohatou didaktickou praxi a osobní zkušenost ze všech typů škol (poprvé v Chebu byla 28.1.2020 se seminářem „Metodické chyby ve výuce matematiky" pro pedagogy ZŠ). Zúčastnilo se 17 pedagogů z mateřských škol. Seminář měl dvě části: hodinovou výuku dětí předškoláků přímo v MŠ a následný „rozbor" didaktických postupů s komentáři lektorky a dotazy pedagogů. V mateřské škole totiž vznikla videonahrávka, kterou mohou pedagogové využívat ve své praxi jako didaktický materiál.

Literatura pro děti
11. 3. 2020 na Akademii Literárních novin Praha
Lektorka PhDr. Šárka Krejčová
Hosté psycholog PhDr. Václav Mertin a autorka knih pro děti Daniela Fischerová
Celodenního kurzu se zúčastnilo 14 pedagogů (učitelé ČJ na ZŠ, pedagogové 1. st. ZŠ, pedagogové ZUŠ), kteří jej hodnotili jako velmi přínosný pro jejich pedagogickou práci. Účastníci nejvíce oceňovali, že získali přehled o kvalitní dětské literatuře, která je nyní dostupná v ČR.

Tvůrčí psaní
12. 3. 2020 v ZUŠ Cheb, lektorka Mgr. Eliška Vobrubová
Workshop byl určený pro pedagogy ZŠ, ZUŠ a pedagogy volnočasových aktivit se zúčastnilo. Od účastníků máme výborné ohlasy - oceňovali například, že získali tipy na aktivity i pro malé děti.

10. Plán vzdělávacích akcí v rámci projektu MAP II na 2. pololetí roku 2020

Podrobné informace k nabídce vzdělávacích akcí obsahuje přiložená prezentace.

Pozvánky s přihláškami na vzdělávací akce jsou všem ředitelům a nově také jednotlivým pedagogům rozesílány e-mailem a jsou zveřejněny i on-line na www.cheb.cz v části projektu MAP II.
Cesta: hlavní stránku srolovat až dolů a zde kliknout na známou ikonku stromu vzdělávání, poté Dokumenty MAP II (vlevo dole):

11. Pozvánka na konferenci „Neurověda ve vzdělávání"
Čtvrtek 1. 10. 2020, 9 – 18 hodin, KC Svoboda Cheb
Akci pořádá RT MAP II Cheb ve spolupráci se společností Everesta, s.r.o. Celodenní konference na téma využití poznatků o fungování mozku při rozvoji dovedností a učení je určena pro pedagogickou veřejnost. Přednášejí excelentní lektoři: MUDr. Martin Jan Stránský, MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD., Mgr. Pavla Kubíčková a Bohumil Kartous). Součástí konference jsou odpolední workshopy. Pozvánky s online přihláškou rozešleme ředitelům škol a pedagogům e-mailem v průběhu letních prázdnin. Pozvánka bude také zveřejněna na www.cheb.cz v části projektu MAP II Cheb.

12. Pozvánka na divadelní představení „Rapper"
Nový termín středa 16. 9. 2020 od 19 hodin, Západočeské divadlo Cheb
(původně plánováno 27. 3. 2020 jako akce k oslavě Dne učitelů)
Vstupenky z března zůstávají v platnosti (vstupenky jsme na všechny školy v území SO ORP Cheb distribuovali již v polovině února).

13. Plán setkání ve 2. pololetí r. 2020

Kulatý stůl - ředitelé MŠ a sloučených MŠ/ZŠ
Čtvrtek 11. 6. 2020 od 13:30 hodin - *v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB)*
Čtvrtek 8. 10. 2020 od 13:00 hodin - *výjimečně na 2. ZŠ Cheb, za účasti lektorů z MTU Říčany*
Čtvrtek 3. 12. 2020 od 13:30 hodin - *v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB)*

Kulatý stůl - ředitelé ZŠ, ZUŠ a DDM
Čtvrtek 24. 9. 2020 od 10 hodin - *v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB)*
Čtvrtek 17. 12. 2020 od 10 hodin - *v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB)*

Řídicí výbor
7. zasedání ŘV – středa 17. 6. 2020 od 13 hodin
8. zasedání ŘV - proběhne per rollam (náhrada za zrušený termín 18.3.2020), materiály budou rozeslány všem členům ŘV ve středu 26. 8. 2020 e-mailem
9. zasedání ŘV - středa 23. 9. 2020 od 13 hodin
10. zasedání ŘV - středa 16. 12. 2020 od 13 hodin

Jednání pracovních skupin
Frekvence 4 x ročně, termíny sjednává RT individuálně

Zapsala: Mgr. Pavla Sudimacová