Zápis z devátého jednání Řídicího výboru

Projekt:	**„Společně tvoříme MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb"** reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009119
Termín jednání:	23. 9. 2020
Místo jednání:	Město Cheb, zasedací místnost Rady města, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Přítomni:	Mgr. Pavel Černý, Mgr. Antonín Jalovec, Ing. Stanislav Jambor, Ing. Jana Krejsová, Mgr. Kateřina Kvardová, Mgr. Michaela Lámerová, Ing. Lenka Mansfeldová, Mgr. Eva Saligerová, Ing. Miloslav Šverdík, Jana Vališová, Ing. Lenka Woldertová
Omluveni:	PhDr. Ilona Juhásová, Martina Krchová, PaedDr. Ellen Mlátilíková, Mgr. Ludmila Mračková, Věra Pechrová, Miroslava Pešková, Mgr. Rita Skalová, Jan Strachota, Ing. Daniela Strnadová
Ostatní a hosté:	Mgr. Pavla Sudimacová, Mgr. Petra Kučerová (obě členky RT MAP II Cheb)

I = Info Ú =Úkol R = Rozhodnutí	Předmět	Kdo
I	Celkový počet členů ŘV: 20, počet přítomných členů: 11. Je přítomna nadpoloviční většina členů, Řídicí výbor je tedy usnášeníschopný. **Přivítání účastníků jednání** Jednání zahájila a řídila členka Řídicího výboru a hlavní projektová manažerka MAP II Cheb Ing. Jana Krejsová.	Ing. Krejsová
I	**Aktuální informace k projektu MAP II Cheb** RT MAP II Cheb v těchto dnech dokončuje zprávu o realizaci za 4. monitorovací období, tedy za březen až srpen 2020; termín odevzdání je 29.9.2020. Dosud byly odeslány již tři zprávy (28. 3.2019, 27.9.2019 a 27.3.2020). Všechny věcné i finanční kontroly proběhly v pořádku a bez krácení.	Ing. Krejsová

I	Dne 16. 9. 2020 od 19 hodin se v Západočeském divadle v Chebu konala **konference projektu MAP II** Cheb spojená s divadelním představením „Rapper" (původně plánováno na březen 2020 jako akce k oslavě Dne učitelů, odloženo kvůli Covidu-19). Ing. Krejsová informovala o **změnách na pozicích ředitelů** v území SO ORP Cheb (ZŠ Skalná, DDM Františkovy Lázně a ZUŠ Luby) - podrobnosti uvedeny v prezentaci. Další **setkání realizačních týmů MAP II z celého Karlovarského kraje** je plánováno na 19.10.2020 online prostřednictvím aplikace MS Teams. Tato spolupráce probíhá v rámci projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), který administruje NPI ČR. Letošní setkání se konalo 9. 1. 2020 (na NPI ČR v Karlových Varech) a 14. 5. 2020 (online); další je plánováno na 14. 10. 2020. RT MAP II plánuje zúčastnit se konference **„Vzdělání pro budoucnost 2020" (24. - 25. 10. 2020),** kterou společně každoročně pořádají Mensa ČR, Svět vzdělání, Nakladatelství Fraus a Národní pedagogický institut ČR (vznikl sloučením NIDV a NUV). https://konference.mensa.cz. RT MAP II se zúčastní také **8. ročníku konference ke vzdělávací politice „Úspěch pro každého žáka 2020" dne 3. 11. 2020** (v DOX+ v Praze nebo online), přeloženo z dubna 2020. Více na https://uspechzaka.cz/konference V září 2020 byl vydán **bulletin** o projektu MAP II Cheb, který je určený pro pedagogy i rodiče a „bilancuje" polovinu projektu. Části pedagogů jsme ho předali osobně 16. 9. 2020 na konferenci v divadle. Distribuce do škol bude pokračovat během podzimu, rodičům budou bulletiny předány na podzimních schůzkách. Pracujeme na výstavbě nového samostatného **webu** (www.map.cheb.cz), termín spuštění je do konce kalendářního roku.	Ing. Krejsová
I	Následovala **evaluační aktivita** - společné prostudování a vyplňování online dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro „poločasovou" evaluační analýzu projektu MAP II Cheb (naplňování cílů našeho projektu).	Ing. Krejsová
I	**Šablony II - průběh realizace těchto projektů v našem území** *Výzva č. 02_18_063 Šablony II (sloučená výzva pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK)* *Příjem žádostí: 28. 2. 2018 - 28. 6. 2019, délka realizace projektů 24 měsíců* *Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021* **I přes pandemii COVID-19 probíhá v území SO ORP Cheb realizace Šablon II.** **V území SO ORP Cheb se jedná o 23 projektů v celkové hodnotě 23 991 852 Kč:** 9 základních škol (1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ a ZŠ Kostelní nám. - všechny Cheb, ZŠ Fr. Lázně, ZŠ Skalná a ZŠ Luby) 3 sloučené MŠ/ZŠ (MŠ/ZŠ Wlaštovka Cheb, MŠ/ZŠ Plesná a MŠ/ZŠ Lipová) 7 mateřských škol (MŠ Bezručova Cheb, MŠ Malé nám. Cheb, MŠ Do Zátiší Cheb, MŠ Diakonie Cheb, MŠ Pramínky Fr. Lázně, MŠ Luby, MŠ Skalná) 2 DDM (DDM Sova Cheb a DDM Fr. Lázně) 2 ZUŠ (ZUŠ Cheb a ZUŠ Fr. Lázně)	Ing. Krejsová

I	Některé školy již Šablony II dokončily nebo dokončují: 4. ZŠ Cheb (doba realizace 1.9.2018 - 31.8.2020) - *již si podali navazující projekt do Šablon III* MŠ Pramínky Fr. Lázně (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020) MŠ Luby (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020) - *již si podali navazující projekt do Šablon III* DDM Sova Cheb (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020) DDM Františkovy Lázně (doba realizace 1.9.2018 – 31.8.2020) MŠ Skalná (doba realizace 1.10.2018 – 30.9.2020) MŠ/ZŠ Plesná (doba realizace 1.10.2018 – 30.9.2020)	Ing. Krejsová
I	**Šablony III** *Vyhlášení výzvy 31.3.2020* *Ukončení příjmu žádostí: 06/2021, ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023* *Min. délka realizace 12 měsíců, max. délka realizace 24 měsíců* *Alokace na výzvu: 4 mld. Kč, min. výše na projekt: 100 tis. Kč* - oproti Šablonám II snížení koeficientu na žáka (nově 1 500 Kč + 200 000 Kč/škola) - jsou určeny jen pro MŠ a ZŠ (Šablony II byly i pro ZUŠ a DDM) - opět je podmínkou nejprve účast v dotazníkovém šetření: https://sberdat.uiv.cz/login (u realizátorů Šablon II nejdříve 6 měsíců před jejich ukončením; jsou vygenerovány 2 výstupy - pro ukončení Šablon II a pro vstup do Šablon III) - je nutné zvolit min. 1 šablonu rozvíjející nejslabší oblast žadatele, která vyplynula z dotazníkového šetření - nově je povinná šablona „Projektový den ve výuce“ (MŠ i ZŠ) - i nadále je poskytována metodická podpora prostřednictvím Center podpory při NPI ČR (semináře pro žadatele na jaře 2020 byly zrušeny, uskuteční se ale na podzim - např. v Praze na MŠMT 13. 10. 2020 - RT MAP II Cheb se zúčastní) - **v nabídce aktivit není podpora polytechnického vzdělávání,** proto se hledají jiné finanční zdroje pro plánované plošné zavedení výukového programu „Malá technická univerzita“ v území SO ORP Cheb. Například z projektu IKAP Karlovarského kraje byl tento výukový program pořízen již do ca. 30 škol v Karlovarském kraji. Z projektu IKAP II Karlovarského kraje budou podpořeny další školy - z našeho území SO ORP Cheb to budou MŠ Cheb Bezručova, MŠ Pramínky Fr. Lázně a MŠ Luby. 8.10.2020 měly lektorky z MTU Říčany v Chebu na 2. ZŠ Cheb představit ředitelům MŠ a ZŠ možnosti výukových programů MTU, včetně těch nových nebo inovovaných, například základy programování („Digi bez digi“) – bohužel z důvodu protiepidemických opatření odloženo. **Konkrétní druhy šablon jsou podrobně uvedeny v prezentaci.** V území SO ORP Cheb si žádost zatím podaly 3. ZŠ Cheb, 4. ZŠ Cheb, MŠ Luby, MŠ Pohádka Cheb, MŠ/ZŠ Lipová a MŠ Pramínky Fr. Lázně Všichni ředitelé škol byli požádáni, aby informovali realizační tým MAP II Cheb, jakmile budou mít od MŠMT schválenou žádost o Šablony III (RT má povinnost evidovat přehled za celé území). Se Šablonami se nadále počítá i v novém operačním programu Jan Ámos Komenský (OP JAK (2023 - 2027).	Ing. Krejsová

I	**Aktuální dotační možnosti na infrastrukturu škol:** **Výzvy MAS 21** **13. Výzva Místní akční skupiny MAS 21_Vzdělávání – II.** *Příjem žádostí 25.9. - 30.12.2019, alokace výzvy ca. 3, 9 mil. Kč, výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 Kč až 2 500 000 Kč, ex-post financování* Do této výzvy si projekt podala **Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně** **„Nástavba - audiovizuální učebna"** *Očekávané celkové náklady na projekt: 2 000 000 Kč* *Projekt uspěl a nyní se administruje smlouva.* Do konce září je ještě otevřená **14. Výzva MAS 21 - IROP - Vzdělávání – III.** *Příjem žádostí 25.5.2020 - 30.9.2020, alokace výzvy ca. 6 mil. Kč, výše celkových způsobilých výdajů na projekt 50 000 Kč až 2 500 000 Kč, ex-post financování* Do této výzvy si chce projekt podat **ZŠ/MŠ Libá** **„Zahrada jako učebna - podpora zvýšení klíčových kompetencí v přírodovědném a technickém vzdělávání"** *Očekávané celkové náklady na projekt: 2 400 000 Kč* **Výzvy IROP** **Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony** *Výzva byla určena pro strukturálně postižené regiony, které jsou zařazené do rozvojového programu RE:START (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,). Obsahově byla podobná jako 47. Výzva IROP Infrastruktura základních škol SVL.* Příjem žádostí od 20.12.2019 od 10 hodin, k ukončení příjmu žádostí došlo již po 2 dnech z důvodu obrovského zájmu žadatelů. Alokace (jen ca. 265 mil. Kč) byla vyčerpaná během 5 sekund a uspěly jen žádosti podané za použití skriptovacích robotů. Město Cheb podalo žádosti pro **2. ZŠ, 5. ZŠ a 6. ZŠ Cheb** - všechny žádosti zůstaly „pod čarou". Žádost si podala i **ZŠ Skalná** (dvě učebny cizích jazyků) - tato žádost byla přijatá a bude hodnocená.	Ing. Krejsová
I	**Informace o činnosti pracovních skupin (PS)** **Implementační aktivity** Frekvence setkání PS je min. 4 x ročně, termíny sjednává RT individuálně. S činností pracovních skupin a s implementačními aktivitami seznámila členy ŘV Mgr. Pavla Sudimacová, manažerka projektových aktivit v MAP II. **Podrobné informace obsahuje přiložená prezentace.**	Mgr. Sudimacová

I	**PS pro financování** Členové: Mgr. Pavel Černý (3. ZŠ Cheb), Mgr. Rita Skalová (starostka Skalné), Mgr. Štěpánka Dostálová (6. ZŠ Cheb), Ing. Petr Kvíz (4. ZŠ Cheb), Ing. Dana Krulišová (vedoucí odboru školství, město Cheb) Uskutečněná setkání: 4.10.2018, 5.12.2018; 2.5.2019, 23.5.2019, 23.10.2019, 18.12.2019; 8.6.2020, 8.9.2020 Další plánované setkání: 14.12.2020 **PS čtenářská gramotnost** Členové: Mgr. Jitka Kučerová (1. ZŠ Cheb), Lenka Königsmarková (Městská knihovna Cheb, dětské odd.), Mgr. Pavla Černá (2. ZŠ Cheb), od 10.6.2020 Mgr. Květa Čeganová Uskutečněná setkání: 21.9.2018, 15.10.2018; 22.1.2019, 15.5.2019, 16.10.2019, 9.12.2019; 2.3.2020, 10.6.2020 Další plánované setkání: 30.9.2020 a 2.12.2020 **PS matematická gramotnost** Členové: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. (ZŠ Skalná), Mgr. Václav Polívka (MŠ/ZŠ Plesná), Mgr. Michaela Korbičková (3. ZŠ Cheb) Uskutečněná setkání: 3.10.2018, 18.12.2018; 2.4.2019, 4.6.2019, 14.10.2019, 3.12.2019; 10.3.2020, 19.5.2020 Další plánované setkání: 6.10.2020 **PS pro rovné příležitosti** Členové: Mgr. Alena Jelínková (MŠ/ZŠ Plesná), Mgr. Lenka Brodská (PPP Cheb), Mgr. Eva Pospíšilová (3. ZŠ Cheb) Uskutečněná setkání: 17.10.2018, 26.11.2018; 13.2.2019, 29.5.2019, 9.10.2019, 4.12.2019; 19.2.2020, 20.5.2020 Další plánovaná setkání: 7.10.2020 a 9.12.2020 **PS pro další témata** Členové: Ing. Miloslav Šverdík (DDM Sova Cheb), Miroslava Pešková (ZUŠ Fr. Lázně), Ing. Lenka Mansfeldová Bílková (KHK Karlovarského kraje), PhDr. Marcela Brabačová (vedoucí oddělení cestovního ruchu, město Cheb), PhDr. Ilona Juhásová (NIDV Karlovy Vary) Uskutečněná setkání: 26.9.2018, 19.12.2018; 13.2.2019, 7.5.2019, 14.10.2019, 9.12.2019; 4.2.2020, 28.4.2020, 22.9.2020. Další plánované setkání: 24.11.2020	Mgr. Sudimacová
I	**Plán vzdělávacích akcí v rámci projektu MAP II – podzim 2020** **Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování** 5. 10. 2020, od 17:30 hod., Městská knihovna Cheb, přednáškový sál Přednáší PaedDr. Stanislav Hercig. Připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou Cheb. **Kázeň a klima školy** Lektorka Mgr. Michaela Veselá (Společně k bezpečí, z.s.) 5. 11. 2020, od 9:00 do 15:30 hodin, KC Svoboda Cheb (galerie v 1. patře) Určeno všem pedagogickým pracovníkům z území SO ORP Cheb.	Mgr. Sudimacová

I	**Podrobné informace ke vzdělávacím akcím obsahuje přiložená prezentace.** Pozvánky na všechny vzdělávací akce zveřejňujeme také na www.cheb.cz v části projektu MAP II. Cesta: hlavní stránku srolovat až dolů a zde kliknout na známou ikonku stromu vzdělávání:	Mgr. Sudimacová
I	**Konference „Neurověda ve vzdělávání"** Plánováno na 1. 10. 2020, 9 – 18 hodin, KC Svoboda Cheb Kvůli COVID-19 musíme odložit na jaro 2021. Pořádá RT MAP II Cheb ve spolupráci se společností Everesta, s.r.o.. Celodenní konference pro pedagogickou veřejnost na téma využití poznatků o fungování mozku při rozvoji dovedností a učení. Zajištěni excelentní lektoři.	Mgr. Sudimacová
I	**Plán setkání ředitelů škol ve 2. pololetí 2020** **Kulaté stoly ředitelů MŠ a sloučených MŠ/ZŠ** 24.9.2020 od 11 hodin na 3. ZŠ Cheb 3.12.2020 od 13:30 hodin v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB) **Kulaté stoly ředitelů ZŠ, ZUŠ a DDM** 24. 9. 2020 od 9 hodin na 3. ZŠ Cheb 17. 12. 2020 od 10 hodin v zasedací místnosti 53C (žlutá budova MěÚ vedle KB) **Jednání pracovních skupin** Frekvence 4 x ročně, termíny sjednává RT individuálně	Mgr. Sudimacová
I	**Další termín jednání Řídicího výboru projektu MAP II** **10. zasedání ŘV - středa 16. 12. 2020 od 13 hodin** *Zasedací místnost Rady města nebo online (bude upřesněno podle epidemické situace).*	Mgr. Sudimacová
I	**Diskuze**	všichni přítomní členové ŘV
I	**Závěrečné shrnutí jednání a závěr**	Ing. Krejsová

Zapsala: .....
Ing. Jana Krejsová, hlavní projektová manažerka

Ověřila: .....
Mgr. Pavla Sudimacová, manažerka projektových aktivit